İş Planı 0/11 tamamlandı					
1	Tarih	Görev			
	1.Hafta	Kullanıcı Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	2.Hafta	Çocuk Bilgisi Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	3.Hafta	Bakıcı Bilgi Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	4.Hafta	Yatakhane Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	5.Hafta	Kurslar Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	6.Hafta	Eğitmen Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	7.Hafta	Etkinlikler Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	8.Hafta	Bağış Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	9.Hafta	Yemekhane Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	10.Hafta	Koruyucu Aile Modülünün Backend ve Frontend Kısımlarının Tamalanması			
	10.Hafta	Projenin Veritabanının Tamamlanması			

İş Plan	0/11 tamamlandı		
1	Tarih	Görev	